
 
 

PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU PROYEK DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE EARNED VALUE 

(STUDI KASUS PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG 

BEDAH SENTRAL TERPADU RUMAH SAKIT BETHESDA 

YOGYAKARTA) 

 

TUGAS AKHIR 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan 

 Program Strata-I pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Andalas Padang 

Oleh : 

 

AZIZI 

BP 0910921009 

 

Pembimbing : 

YERVI HESNA, MT 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK SIPIL – FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS ANDALAS 

PADANG 

2014 


